



# **SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**

**Obec Kamenec u Poličky informuje**

## **Asfaltování místních komunikací**

**Aktuální informace k 26. 11. 2019**

### **Situace a plán prací:**

#### **1.**

V úterý 26. 11. byl dokončen finální povrch na kanalizačních stokách C – levá horní část obce při směru jízdy od Poličky po čp. 17.

Uzavírka komunikace do 27. 11. – večer.

#### **2.**

Ve středu 27. 11. bude pokládána první vyrovnávací vrstva v trasách kanalizačních stok A5 – ulice rodinných domků končících točnou u čp.194 a také trasa stok A5.2 – ulice domků ke hřbitovu.

Finální vrstva bude pokládána ve čtvrtek 28. 11.

Uzavírka komunikace do 29. 11.

S otazníkem bude ve středu 27. 11. také položena základní vrstva na komunikaci se stokou A6 – komunikace z „hráze“ do kopce u čp. 29 až k čp. 22.

#### **3.**

V pátek 29. 11. je naplánováno asfaltování trasy stoky B 2 – komunikace k areálu Kytos s uzavěrkou také v sobotu 30. 11.

#### **4.**

Pokračování v dalších částech termínově zatím s otazníkem včetně asfaltování komunikace v úseku kanalizační stoky B – pravá horní část obce při směru jízdy od Poličky – od odbočky u Horní autobusové zastávky u čp. 115 až po čp. 91.

### **Dotčená místní komunikace bude pro dopravu zcela uzavřena !!!**

Dopravní omezení bude vždy v celém daném úseku komunikace – pohyb vozidel stavby, vlastní pokládka, doba tuhnutí. Minimální doba klidu je alespoň 24 hodin - prosíme o respektování především u finální konečné vrstvy. Pokud se komunikace zprovozní příliš brzo, vyjedou se do povrchu koleje a to také i od cyklistů (možná zejména od nich).

**Děkujeme moc za pochopení a vstřícnost.**

**Aktuální informace na telefonním čísle starosty obce 731 612 067.**

Petr Šváb